

Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Мысковского городского округа»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса использования игрового оборудования воспитателями ДОО для организации прогулок в группах раннего возраста

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Коваль С.А., начальник МКУ УО МГО

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)



(подпись)

Коваль С.А.

(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: начальник МКУ УО МГО Коваль С.А.

Процесс: прогулка в группах раннего возраста

Границы процесса: от начала подготовки игрового оборудования для прогулки до окончания прогулки

Руководитель лин-проекта: Куракина А. И.

Команда лин-проекта: Коньшина Оксана Владимировна, заведующий, Кузнецова Наталья Ивановна, воспитатель 1 младшей группы, Бекренева Т. А. воспитатель группы раннего возраста

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Уменьшение количества игрового материала на прогулке		
Сокращение времени на подготовку игрового оборудования	10 мин.	5 мин.

Эффекты:

Многофункциональность использования игрового оборудования

Обоснование:

1. Требуется большое количество игрового оборудования для проведения прогулки
2. Длительные временные затраты на подготовку игрового оборудования к прогулке

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта «20» декабря 2021 г.- «24» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «27» декабря 2021г. по «21» января 2022 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «22» января 2022 г. по «05» февраля 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «06» февраля 2022 г. по «20» февраля 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «21» февраля 2022 г. по «07» марта 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «08» марта 2022г. по «22» марта 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «23» марта 2022 г. по «05» апреля 2022г.)
8. Мониторинг результатов (с «06» апреля 2022 г. по «20» апреля 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «21» апреля 2022 г. по «30» апреля 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» мая 2022 г. по «10» мая 2022 г.)